ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Rua Napoleão Antão,100 Centro CEP – 59.370-000
CGC-MF – 08.097.008/0001-20

EXECUÇÃO DE ARENINHA POTIGUAR CAMPO SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN

RUA DES. SILVINO BEZERRA, S/N, CAMPO DE FUTEBOL PEDRO CELESTINO, PETRÓPOLIS.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	Especificação dos Serviços	Unid.	30 dias	60 dias	90 dias	
		5,38%	1,79%	1,79%	1,79%	
I	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	27.041,37	9.013,79	9.013,79	9.013,79	
		1,43%	1,43%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.192,80	7.192,80			
		15,90%	5,30%	5,30%	5,30%	
2	VESTIÁRIOS	79.916,69	26.638,90	26.638,90	26.638,90	
		75,76%	25,25%	25,25%	25,25%	
3	CAMPO SOCIETY	380.663,14	126.887,71	126.887,71	126.887,71	
		1,53%			1,53%	
4	SERVIÇOS FINAIS	7.663,40			7.663,40	
5						
6						
7						
	TOTAIS	**502.477,40**				
	% PARCIAL		33,78%	32,35%	33,87%	
	% ACUMULADO		33,78%	66,13%	100,00%	
	TOTAL PARCIAL		169.733,20	162.540,40	170.203,80	
	TOTAL ACUMULADO		169.733,20	332.273,60	502.477,40	

RAUL VÍCTOR DANTAS E SILVA
ASSESSOR ESPECIAL DE ACOMP. DE OBRAS E PROJETOS
CREA-RN: 211838975-2