ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Rua Napoleão Antão,100 Centro CEP – 59.370-000
CGC-MF – 08.097.008/0001-20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOSÉ EVERALDO PEREIRA DANTAS E JOSÉ ELOI DA SILVA , NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN

LOCAL: RUAS JOSÉ EVERALDO PEREIRA E JOSÉ ELOI DA SILVA, S/N, ARY DE PINHO, ACARI/RN.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	Especificação dos Serviços	Unid.	30 dias	60 dias	90 dias	
		3,19%	1,06%	1,06%	1,06%	
I	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.748,38	3.249,46	3.249,46	3.249,46	
		78,07%	26,02%	26,02%	26,02%	
1	RUA JOSÉ ELOI DA SILVA	238.368,73	79.456,24	79.456,24	79.456,24	
		15,87%		7,94%	7,94%	
2	RUA JOSÉ EVERALDO PEREIRA DANTAS	48.460,46		24.230,23	24.230,23	
		2,87%			2,87%	
3	SERVIÇOS FINAIS	8.748,58			8.748,58	
4						
5						
6						
7						
	TOTAIS	305.326,15				
	% PARCIAL		27,09%	35,02%	37,89%	
	% ACUMULADO		27,09%	62,11%	100,00%	
	TOTAL PARCIAL		82.705,70	106.935,93	115.684,51	
	TOTAL ACUMULADO		82.705,70	189.641,64	305.326,15	

RAUL VÍCTOR DANTAS E SILVA
ASSESSOR ESPECIAL DE ACOMP. DE OBRAS E PROJETOS
CREA-RN: 211838975-2