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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto

1 dez-19

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20

 -   (%) 25,72% 29,49% 26,76% 18,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  -   Repasse (R$) 74.224,02 85.081,36 77.202,36 49.456,97 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   CP Fin. (R$) 238,28 273,13 247,84 167,03 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 74.462,30 85.354,48 77.450,20 52.197,73 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 25,72% 55,21% 81,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

285.964,71 Repasse (R$) 74.224,02 159.305,38 236.507,74 285.964,71 285.964,71 285.964,71 285.964,71 285.964,71
3.500,00 CP Fin. (R$) 238,28 511,41 759,25 926,29 926,29 926,29 926,29 926,29

0,00 Outros (R$)

289.464,71 Acum. Inv. (R$) 74.462,30 159.816,79 237.266,99 289.464,71 289.464,71 289.464,71 289.464,71 289.464,71
Acumulado (%) 25,72% 55,21% 81,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 1.168,84 3.506,52 4.675,36

Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 1.049,25 3.147,74 4.196,98

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 46.556,04 93.112,08 139.668,11 186.224,15

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 4.147,74 8.295,48 12.443,22 16.590,96

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 1.493,95 4.481,84 5.975,79

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 21.540,44 50.261,03 71.801,47

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 50.736,33 0,00 0,00 50.785,95 101.571,89

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 45.861,22 68.791,83 0,00 0,00 0,00 45.861,22

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 23.608,80 0,00 0,00 0,00 23.608,80

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.587,01 0,00 0,00 19.587,01

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.067,71 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 82.170,00 0,00

Nome:

Cargo: Prefeito

Local: Tenório Representante Tomador / Agente Promotor

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Data: Evilazio de Araujo Souto13 de maio de 2020

16.590,96

4.196,98

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

289.464,71

186.224,15

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)
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Descrição da Meta / Sub-Meta

4.675,36

1.4Sub-Meta
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Etapa
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0 Sub-Meta 1.5

Sub-Meta 1.31
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MOVIMENTO DE TERRA

0 0 2.

DIVERSOS

1 Meta 1.

1.2

1 Sub-Meta 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

0,00

5.975,79

0 0 4. 0,00

0 Sub-Meta 1.6 DRENAGEM URBANA - (BL - PV) 71.801,47

0 0 3. 0,00

0 0 7. 0,00

0 0 5. 0,00

0 0 6. 0,00

0 0 8. 0,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1066008-26 889405 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

Tenório/ PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

286.500,00 3.500,00 290.000,00

Prefeitura Municipal de Tenório

OBJETO

Planejamento UrbanoMinistério do Desenvolvimento Regional

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

VALORES CONTRATADOS (R$)Diversas ruas em Tenório

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação em paralelepípedos em TenórioImplatanção de pavimentação no município de Tenório - PB. 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1066008-26 889405 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

Tenório/ PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

286.500,00 3.500,00 290.000,00

Prefeitura Municipal de Tenório
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Planejamento UrbanoMinistério do Desenvolvimento Regional

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

VALORES CONTRATADOS (R$)Diversas ruas em Tenório

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação em paralelepípedos em TenórioImplatanção de pavimentação no município de Tenório - PB. 

241.211 v009  micro
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Local: Tenório

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Data: 13 de maio de 2020

16.590,96

4.196,98

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

289.464,71

186.224,15

Valores Totais (R$)
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Descrição da Meta / Sub-Meta
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0 0 2.

DIVERSOS

1 Meta 1.

1.2

1 Sub-Meta 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

0,00

5.975,79

0 0 4. 0,00

0 Sub-Meta 1.6 DRENAGEM URBANA - (BL - PV) 71.801,47

0 0 3. 0,00

0 0 7. 0,00

0 0 5. 0,00

0 0 6. 0,00

0 0 8. 0,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1066008-26 889405 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

Tenório/ PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

286.500,00 3.500,00 290.000,00

Prefeitura Municipal de Tenório

OBJETO

Planejamento UrbanoMinistério do Desenvolvimento Regional

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

VALORES CONTRATADOS (R$)Diversas ruas em Tenório

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação em paralelepípedos em TenórioImplatanção de pavimentação no município de Tenório - PB. 
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Parcela 9

set-20

0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00
100,00%

285.964,71
926,29

289.464,71
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0,00%
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0,00%
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0,00%

31.823,23

0,00%

0,00

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1066008-26 889405 OGU não-PAC
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Tenório/ PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

286.500,00 3.500,00 290.000,00

Prefeitura Municipal de Tenório
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Planejamento UrbanoMinistério do Desenvolvimento Regional
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Pavimentação

GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

VALORES CONTRATADOS (R$)Diversas ruas em Tenório

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação em paralelepípedos em TenórioImplatanção de pavimentação no município de Tenório - PB. 
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