



Obra	Localidade	Medição Empresa	CNPJ	COMPOSIÇÃO DOS VALORES	UNID	QUANTIDADES		VALORES				
						PREVISTO	VALOR UNIT.	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ANTERIOR	PREVISTO R\$	MEIO ANTE O PERÍODO ANTERIOR (R\$)	MEIO NO PERÍODO R\$	MEIO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO R\$
				VALOR BDI (26,42%)	MEIO DO PERÍODO ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO ANTERIOR (R\$)	MEIO DO PERÍODO ANTERIOR (R\$)	MEIO DO PERÍODO ANTERIOR (R\$)	BDI	Valor Medido no Período (R\$)	Valor Acumulado das Medições (R\$)	
EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE CONCRETO ARMADO E SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NO POVOADO BULHÕES, NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN										26,42%	Não Desonerado	
POVOADO BULHÕES, ZONA RURAL, ACARI/RN												
COMPOSIÇÃO DOS VALORES												
1.1												
1.1.1	COMP-1	PRÓPRIO			MES	2,00	6.281,04	7.940,49				
1.1												
1.1.1	2010054	CAERN			M²	6,00	395,94	500,55				
1.1.3	98524	SINAPI			m²	100,00	2,96	3,74				
1.2												
1.2.1	93358	SINAPI			m³	3,00	81,29	102,77				
1.3												
1.3.1	92768	SINAPI			m²	15,00	113,48	143,40				
1.3.1	03990	SEINFRA			m²	30,00	296,49	374,82				
1.3.1	92915	SINAPI			KG	160,00	17,63	22,29				
1.3.1	92919	SINAPI			KG	150,00	13,27	16,78				
FERRAGEM PARA BASE E TAMPA												
1.3.1	92917	SINAPI			KG	140,00	15,05	19,03				
1.3.2	97096	SINAPI			m³	1,00	645,41	815,93				
1.3.3	103684	SINAPI			m³	15,00	687,14	868,68				
BASE, PAREDES E TAMPA												
1.4												
1.4.1	98562	SINAPI			m²	45,00	44,85	56,70				
1.5												
1.5.1	COMP 100434	SINAPI			M	80,00	155,43	196,49				
1.6												
1.6.1	89512	SINAPI			M	20,00	46,03	56,19				
1.6.2	95695	SINAPI			UN	14,00	57,50	72,69				
1.6.3	89693	SINAPI			UN	1,00	75,13	94,28				
1.6.4	103040	SINAPI			UN	1,00	62,47	78,97				
1.7												
1.7.1	210023	SBC			m²	150,00	37,86	47,86				
<b>TOTAL</b>										R\$ 7.179,00	R\$ 83.367,03	R\$

**Raul Victor Dantas de Silva**  
ASSessor ESPECIAL DE OBRAS E PROJETOS  
CREA-RN: 211838975-2